

Determinazione n. 316 del 29 luglio 2010

OGGETTO: FINANZIAMENTO STRAORDINARIO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO – DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA – “REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PARCO FAUNISTICO DI PESCASSEROLI”. C.U.P.: C23J06000070001 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO RECINTO DELL'ORSO - CENTRO VISITA DEL PARCO – COMUNE DI PESCASSEROLI (AQ). APPROVAZIONE 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURA.

IL DIRETTORE

- PREMESSO** che con comunicazione del 18 gennaio 2006, prot. n. DPN/1d/2006/33334 ad oggetto “Finanziamento straordinario per l’acquisto di vestiario, attrezzature per le attività di vigilanza e sorveglianza all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise ed interventi di ristrutturazione del Parco Faunistico di Pescasseroli”, acquisita al protocollo dell’Ente in data 18 gennaio 2006, prot. n. 0000388, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Generale per la Protezione della Natura ha confermato l’assegnazione di risorse per Euro 200.000,00 destinate alla realizzazione di interventi di ristrutturazione e messa a norma del Parco Faunistico di Pescasseroli;
- PRESO ATTO** che con Determinazione n. 81 del 25 febbraio 2010 è stato approvato il *progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo recinto dell’orso - Centro Visita del Parco - Comune di Pescasseroli (AQ)*, redatto dal Raggruppamento di professionisti Archingeo S.r.l. – Euros S.r.l. – Arch. Da Silva – Viale della Repubblica – 67039 Sulmona (AQ), nonché il bando di gara, con il relativo disciplinare di gara, predisposto dal Servizio Tecnico e Pianificazione dell’Ente;
- PRESO ATTO** che in data 20 febbraio 2010, prot. n. 1643, è stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori di cui al *progetto per la realizzazione del nuovo recinto dell’orso - Centro Visita del Parco – Pescasseroli*, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 54, comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “*Codice dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”, che fissava al 25 marzo 2010 la data della prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte;
- RICHIAMATI** il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “*Codice dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” e il D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni;
- VISTA** la Determinazione n. 181 del 27 aprile 2010 con la quale è stato aggiudicato, in via definitiva, l’appalto dei lavori per la Realizzazione del nuovo recinto dell’orso - Centro Visita del Parco – Comune di Pescasseroli (AQ), alla Ditta CASTELLUCCI ENZO, con sede in Via Valle Lupi, 9 67051 - AVEZZANO (AQ), che ha offerto il ribasso del 21,917% sull’importo a base d’asta di Euro 140.000,00, per il prezzo netto di contratto di Euro 109.316,20 al netto degli oneri per la sicurezza pari a Euro 4.500,00 ed un importo complessivo pari a Euro 113.816,20;

- VISTO il contratto d'appalto stipulato tra l'Ente Parco e la Ditta CASTELLUCCI ENZO, con sede in Via Valle Lupi, 9 67051 - AVEZZANO (AQ) in data 6 maggio 2010, registrato in Avezzano in data 7 maggio 2010, al n. 1135, serie 3;
- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 10 maggio 2010;
- VISTO lo Stato d'Avanzamento dei Lavori n. 1 redatto in data 21 luglio 2010, dal Raggruppamento temporaneo di professionisti Archingeo S.r.l. – Euros S.r.l. – Arch. Da Silva – Viale della Repubblica – 67039 Sulmona (AQ), acquisito all'Ente Parco in data 27 luglio 2010, prot. n. 0006590, ed il certificato di pagamento n. 1 che comporta un credito per l'Impresa di Euro 41.658,00, al netto dell'IVA (10%);
- VISTA la fattura n. 20 del 26 luglio 2010, emessa dalla Ditta CASTELLUCCI ENZO, con sede in Via Valle Lupi, 9 67051 - AVEZZANO (AQ) e acquisita all'Ente Parco in data 27 luglio 2010, prot. n. 0006589 per l'importo di Euro 45.823,80;
- VERIFICATA la documentazione presentata e ritenuto che si possa procedere all'approvazione del S.A.L. n. 1 ed alla liquidazione della fattura n. 20 del 26 luglio 2010, emessa dalla Ditta CASTELLUCCI ENZO, con sede in Via Valle Lupi, 9 67051 - AVEZZANO (AQ) e acquisita all'Ente Parco in data 27 luglio 2010, prot. n. 0006589 per l'importo di Euro 45.823,80;

DETERMINA

1. di approvare lo Stato d'Avanzamento dei Lavori n. 1 redatto in data 21 luglio 2010, dal Raggruppamento temporaneo di professionisti Archingeo S.r.l. – Euros S.r.l. – Arch. Da Silva – Viale della Repubblica – 67039 Sulmona (AQ), acquisito all'Ente Parco in data 27 luglio 2010, prot. n. 0006590, ed il certificato di pagamento n. 1 che comporta un credito per l'Impresa di Euro 41.658,00, al netto dell'IVA (10%);
2. di liquidare la fattura n. 20 del 26 luglio 2010, emessa dalla Ditta CASTELLUCCI ENZO, con sede in Via Valle Lupi, 9 67051 - AVEZZANO (AQ) e acquisita all'Ente Parco in data 27 luglio 2010, prot. n. 0006589 per l'importo di Euro 45.823,80;
3. di confermare che la copertura finanziaria è individuata sul finanziamento straordinario del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione Generale per la Protezione della Natura – **“Realizzazione di interventi di ristrutturazione e messa a norma Parco faunistico di Pescasseroli”** - Capitolo di Bilancio 11020 - Impegno 2574;
4. di incaricare il Servizio Tecnico e Pianificazione di avviare le procedure per la liquidazione della fattura n. 20 del 26 luglio 2010, emessa dalla Ditta CASTELLUCCI ENZO, con sede in Via Valle Lupi, 9 67051 - AVEZZANO (AQ) e acquisita all'Ente Parco in data 27 luglio 2010, prot. n. 0006589 per l'importo di Euro 45.823,80;
5. di comunicare tale Determinazione al Servizio Contabilità dell'Ente.

Il Direttore
dott. Vittorio Ducoli



